

Министерство образования и науки РБ

МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Улан-Удэ»



Исходящий №

Директор Школы -

/Хаммиев В.И./

План – график

мероприятий в рамках проекта

«Селенга-Байкал»

г. Улан-Удэ

2019г.

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия
1	2	3
2019	1.1.Разработка, согласование и утверждение пакета нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность и взаимодействие участников проекта (5 шт.) (1)Положение о проекте «Сетевая этно-экологическая школа «Селенга-Байкал»»; (2)Порядок разработки КЭЭОП «Цветок Байкала» (3)Дорожная карта программы инновационной деятельности проекта «Сетевая этно-экологическая школа «Селенга-Байкал»» на 2019 год и период до 2021 г.; (4)Договор партнерства в рамках реализации проекта; (5)Положение о системе оценки эффективности проекта	Май 2019 г.
	1.2.Заключение новых и/или пролонгирование действующих договоров с партнерами проекта в качестве инвесторов и поставщиков ресурсов	Май 2019 г.
	2.1.Приобретение современных обучающих средств, оборудования и инвентаря	Май-Июнь 2019 г.
	2.2.Разработка и реализация КЭЭОП «Цветок Байкала»	Май 2019 г.
	Разработка модулей КЭЭОП по направлениям «Экология среды обитания в Байкальском регионе», «Экология духа и тела», «Экология взаимоотношений и коммуникаций»	
	Реализация КЭЭОП «Цветок Байкала» по направлениям и модулям включенной в сетевые предметные учебные программы и сетевой учебный план.	Июнь-Август 2019 г.
	2.3.Реализация мероприятий туристического маршрута «Селенга-Байкал» по секторам организации детских активностей 4)прохождение по маршруту «Селенга-Байкал»: сектор А - «ЭКОтерра-19», сектор Б - «ЭТНОтека-19», сектор В - «ТУРбюро-19», сектор Г - «ИНФОсеть-19», сектор Д - «ИГРОполис-19».	Июнь-Август 2019 г.
	3.1.Создание авторской методической сети «Перемена»	Июнь 2019
	3.2.Внедрение технологий модерации рациональных ожиданий от школьного образования «на перспективу» и технологий сетевого взаимодействия.	В течение года
	3.3.Разработка программ стажировки педагогов школ сети по внедрению технологий модерации рациональных ожиданий от школьного образования «на перспективу» и технологий сетевого взаимодействия..	Июль 2019
	3.4.Проведение стажировки педагогических	Сентябрь - октябрь

	работников сети школ проекта, в том числе из других субъектов и федеральных округов РФ	2019
	3.5. Информационное сопровождение о ходе и результатах проекта на сайте школы, сайтах сети школ – участников мероприятия, в СМИ.	Май – декабрь 2019 г.
	4. Подготовка отчета по использованию федеральных субсидий на реализацию мероприятия ФЦПРО	Декабрь 2019 г.