

Утверждаю  
Заведующая МБДОУ № 28  
«Солнышко» ст. Архангельской  
\_\_\_\_\_ Л.А. Атанова

**План действий по обеспечению внедрения ФГОС  
дошкольного образования в МБДОУ № 28 «Солнышко» ст. Архангельской**

№	Направление мероприятий	сроки	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013-май 2014	Разработка и утверждение плана-графика ФГОС ДО . Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО
1.2	Проведение аналитической работы по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС	Февраль 2014	Участие в опросах
1.3	Ознакомление с письмом Минобразования России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Февраль 2014	Исполнение письма Минобразования России в практической практике
1.4	Ознакомление с методическими рекомендациями по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	февраль 2014-июнь 2014	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Май 2014-декабрь 2016	Создание условий реализации ФГОС ДО

1.6	Учет методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания	Ноябрь 2014	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы ДООУ, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы ДООУ с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДООУ
1.7	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДОО	постоянно	Использование примерных образовательных программ
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС</b>			
2.1	Организационное обеспечение	Февраль 2014	Создание рабочей группы по введению ФГОС
3.	Кадровое обеспечение	Июль 2014-декабрь 2016	Прохождение курсов повышения квалификации
4.	Финансово-экономическое обеспечение	Апрель 2014-апрель 2015	Корректировка муниципальных заданий
4.1	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг	Май-июль 2014	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и услуг
5.	Информационное обеспечение	2013-2016	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС. Разработка буклетов о требованиях ФГОС для родительской общественности.