

**Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Областной центр внешкольной воспитательной работы»**

П Р И К А З

от 07.02.2023 № 49-ОД

г. Южно-Сахалинск

**О проведении очного этапа регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»**

Во исполнение распоряжения министерства образования Сахалинской области от 14.11.2022 г. № 3.12-1438-р «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (далее - Конкурс)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Региональному модельному центру дополнительного образования детей Сахалинской области (Н.А. Ефименко, Т.В. Герус):

- организовать и провести очный этап Конкурса;
- утвердить дорожную карту по подготовке и проведению очного этапа Конкурса (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора



Н.Г. Сазонова

**Дорожная карта по проведению очного этапа регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1.	Подготовка итогового протокола заседания оргкомитета по утверждению участников очного этапа конкурса	07.02.2023	Рукосуева Е. В.
2.	Формирование списка участников очного этапа, подготовка информационных писем, рассылка писем участникам финала конкурса	03.02.- 10.02.2023	Рукосуева Е. В.
3.	Создание и наполнение сайта конкурса (подготовка и размещение информации об участниках очного этапа конкурса)	До 10.02.2023	Шулев А.С. Хлевная Т.И. Сапожникова Н.А.
4.	Наполнение сайта конкурса (подготовка и размещение НПА для участников очного этапа конкурса)	До 18.02.2023	Рукосуева Е.В.
5.	Разработка заданий на очный этап конкурса	07.02- 01.03.2022	Рейнгард О.В.
6.	Подготовка и отправка письма по бронированию гостиницы ГБОУ ДПО ИРОСО	08.02.2022	Рукосуева Е. В.
7.	Подготовка текстов для пригласительных, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, бейджей участников	10.02.2023- 18.02.2023	Сапожникова Н.А. Хлевная Н.И.
8.	Разработка и печать пригласительных, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, бейджей участников	До 10.03.2023	Пак Г. К. Крутень А.А.
9.	Обеспечение питьевого режима	13.03.2023- 18.03.2023	Сапожникова Н. А.
10.	Сбор информации от участников финала по техническому заданию на проведение открытых мастер-классов	08.02. 2023	Рукосуева Е. В.
11.	Сбор информации от участников конкурса о дате и времени прибытия на финал конкурса	08.02.2023	Рукосуева Е. В.
12.	Формирование списков педагогических работников для участия в церемонии открытия и закрытия конкурса (заполнение зала)	До 01.03.2023	Герус Т.В. Фролова О.С.
13.	Оформление пригласительных. Доставка пригласительных (Губернатор, заместитель председателя правительства, Областная Дума). Координация участия приглашенных в церемонии открытия и закрытия конкурса	02.03.- 11.03.2022	Пак Г.К. Ефименко Н.А. Рукосуева Е.В. Сапожникова Н.А. Крутень А. А.
14.	Составление программы конкурса на финал (13-18 марта)	До 15.02.2023	Ефименко Н.А.
15.	Формирование графика передвижения участников конкурса. Оформление заявки на транспорт ГБОУДО ОЦВВР	02.03- 06.03.2023	Ефименко Н.А. Хлевная Т.И.
16.	Организация Трансфера участников конкурса. Составление графика маршрутов движения	14.03.- 19.03.2023	Широков Е.А. Хлевная Т.И.

	транспорта		
17.	Бронирование гостиницы для участников очного этапа конкурса	До 11.03.2023	Рукосуева Е. В.
18.	Подготовка и отправка письма победителю конкурса Сердце отдаю детям-2022 об участии в церемонии открытия. Координация участия победителя в церемонии открытия	До 06.03.2023	Рукосуева Е.В.
19.	Сбор фотографий и видео об участниках конкурса на церемонию открытия	До 11.03.2022	Ефименко Н. А. Сапожникова Н.А.
20.	Подготовка письма в РЦОКОСО о предоставлении площадок на конкурсные испытания. Подготовка аудиторий. Обеспечение аудиторий необходимым компьютерным и мультимедийным оборудованием	До 06.03.2023	Ефименко Н.А. Рукосуева Е.В. Сапожникова Н.А. Хлевная Т.И.
21.	Подготовка писем об оказании содействия ректору ФГБОУ ВО САХГУ	06.02.2023	Сапожникова Н.А.
22.	Работа счетной комиссии (сбор, обработка и подведение итогов результатов конкурсных испытаний)	14.03.2023- 19.03.2023	Пак Г.К. Фролова О. С.
23.	Заключение договоров, счетов, закупок на оказание услуг во исполнение сметы мероприятия (подарки конкурсантам, цветы, оформление сцены и т. д.)	16.02.2023- 01.03.2023	Ефименко Н. А. Потапова М.Е.
24.	Подготовка расходных материалов и технических средств обучения для проведения мастер-классов (согласно техзаданий участников)	02.03.- 11.03.2022	Рукосуева Е.В. Сапожникова Н.А. Хлевная Т.И.
25.	Подготовка договоров ГПХ для членов жюри и экспертов, сбор документов	До 01.03.2023	Рукосуева Е. В.
26.	Разработка оценочных ведомостей очного этапа конкурса	До 10.03.2023	Фролова О.С.
27.	Печать оценочных ведомостей	10.03.- 11.03.2023	Пак Г.К. Крутень А. А.
28.	Разработка и печать бейджей участникам и членам жюри (участники, жюри, эксперты, организаторы, фото и видеооператоры, психологи)	02.03.- 11.03.2023	Пак Г.К. Сапожникова Н. А. Хлевная Н.И. Рукосуева Е. В. Крутень А. А.
29.	Оформление и печать конкурсных материалов (печатных), листов жеребьевки (по 4 комплекта 1-3; 1 комплект 1-6)	03.03.- 11.03.2023	Пак Г.К. Крутень А. А.
30.	Подготовка и печать информации для кувертов	03.03.- 11.03.2023	Сапожникова Н. А. Пак Г.К. Крутень А. А.
31.	Разработка сценарных планов церемоний открытия и закрытия конкурса	02.03.- 11.03.2023	Герус Т. В. Ефименко Н.А.
32.	Проведение репетиций с ведущими и концертными номерами	09.03.2023- 13.03.2023	Герус Т. В. Ефименко Н.А.
33.	Подготовка заставки на экране сцены, на экране в холле	10.03.2023	Ефименко Н. Г.
34.	Координация изготовления сувенирной и наградной продукции	01.02.2023- 09.03.2022	Ефименко Н.А.
35.	Подготовка документации для вручения премии	02.03.-	Ефименко Н.А.

	победителям конкурса	11.03.2022	Рукосуева Е. В.
36.	Координация оказания услуги по приобретению букетов	02.03.- 11.03.2022	Ефименко Н. А. Рукосуева Е.В.
37.	Формирование пакетов с раздаточным материалом для членов жюри и экспертов	11.03.2022	Рукосуева Е. В. Сапожникова Н. А. Фролова О.С. Хлевная Т.И.
38.	Формирование пакетов с сувенирной продукцией	11.03.2022	Рукосуева Е. В. Сапожникова Н. А. Фролова О.С. Хлевная Н.И.
39.	Обеспечение питьевого режима на площадках участников конкурса и членов жюри (подготовка помещений для кофе-брейка)	13.03.- 18.03.2023	Сапожникова Н.А.
40.	Организация работы со СМИ: - подготовка пресс и пост релизов; - организация фотосъемки конкурсных площадок; - работа с представителями СМИ; - интервью на радио с победителем; - видеосюжет на ТВ о победителе	13.03.- 18.03.2023	Ефименко Н.А. Пак Г.К. Губер А.А.
41.	Подготовка плана зала, плана рассадки участников, жюри, приглашенных, групп поддержки, оргкомитета, представителей МО. Организация услуг парикмахера и визажиста	До 13.03.2023 13,18.03.2023	Головина С.А. Хлевная Т.И.
42.	Совещание с членами жюри и экспертами	13.03.2023 18.03.2023	Ефименко Н.А. Герус Т.В.
43.	Совещание с участниками	06.02.2023 10.03.2023	Ефименко Н.А. Рукосуева Е.В.
44.	Приглашение заслуженных педагогов дополнительного образования на церемонии открытия и закрытия Конкурса. Обеспечение доставки ветеранов	До 10.03.2023	Руденко С.И. Широков Е.А.
45.	Встреча ветеранов на открытии конкурса	13, 18.03.2023	Руденко С.И.
46.	Подготовка благодарственных писем для руководителей ОО – площадок для открытых мастер-классов	До 10.03.2023	Ефименко Н. А. Рейнгард О.В.
47.	Подготовка листов регистрации на церемонии открытия и закрытия конкурса; Регистрация участников Конкурса и приглашенных лиц на церемонии открытия и закрытия Конкурса	До 10.03.2023 13,18.03.2023	Фролова О.С. Попова Н.П. Хлевная Т.И.
48.	Организация психологического сопровождения конкурса	13.03- 18.03.2023	Стеблянская Ю.Н.
49.	Организация и проведение видеосъемки мероприятия	13.03- 18.03.2023	Крутень А. А.
50.	Подготовка пресс-релиза очного этапа конкурса	13.03- 18.03.2023	Пак Г.К. Губер А.А.
51.	Размещение информации о финале конкурса в соцсетях	18.03.2023	Пак Г.К. Губер А.А.
52.	Подготовка итогового распоряжения по конкурсу	20.03.2023	Рукосуева Е.В.